Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Грязинский технический колледж»
[image: image1.png]




МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
для студентов заочной формы обучения осваивающих программу подготовки специалистов среднего звена
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
по МДК 01.02 Проект производства работ
Рассмотрено на заседании цикловой комиссии строительных дисциплин Протокол № ______ от «____»      ______________ 2019 г.
Председатель цикловой комиссии
________________ Е. В. Клименко
Грязи, 2019
Методические указания рекомендованы для использования в учебном процессе. Предназначены для студентов, обучающихся по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Также может служить помощью преподавателю для подготовки к занятиям по вопросам изучения строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

Составитель: преподаватель ГОБПОУ «ГТК» Д. И. Сиротина
Рецензент: председатель цикловой комиссии строительных дисциплин 

Е.В. Клименко

Оглавление
1. Введение









5
2. Тематический план








6
3. Общие рекомендации по изучению МДК





7
4. Методические указания по выполнению контрольной работы


10
5. Задание на контрольную работу






11
6. Вопросы и задание к практической части по экзамену
                    
          13
7. Информационное обеспечение обучения





16
8. Приложение1








17
Аннотация
Методические указания содержат общие сведения о порядке, правилах подготовки и представления домашней письменной контрольной работы по учебной дисциплине МДК 01.02 Проект производства работ, включает контрольные вопросы и варианты контрольных заданий, рекомендуемые информационно - библиографические ресурсы.

Предназначаются студентам заочной формы обучения ГОБПОУ «ГТК».

 ВВЕДЕНИЕ

Междисциплинарный курс МДК.01.02 Проект производства работ профессионального модуля ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатации зданий и сооружений.

В результате изучения студент формирует профессиональную компетенцию:

ПК 1. 4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий .

На изучение МДК 01.02 отводится по заочной форме 80 аудиторных часов.
На обзорных и установочных лекциях обобщается материал по основным разделам, освещаются новейшие достижения науки и технике в области строительства зданий и сооружений.

Основной метод работы студентов-заочников – самостоятельная. Систематическая работа с литературой, учебными пособиями, учебниками и Интернет – источниками дает студенту знания. Параллельно с изучением курса необходимо выполнить контрольную работу.

Преподавание данного междисциплинарного курса имеет практическую направленность. Для закрепления предусмотрены практические занятия в количестве 20 часов, которые проводят после изучения соответствующего раздела.

В конце изучения междисциплинарного курса проводится экзамен, а профессионального модуля – квалификационный экзамен.

В результате изучения курса студент должен: иметь практический опыт:

· читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования;

· подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для выполнения работ;

· разрабатывать документы, входящие в проект производства работ;

· оформлять чертежи технологического проектирования с применением информационных технологий;

· использовать в организации производства работ передовой отечественный и зарубежный опыт

знать:

·  основные методы организации строительного производства(последовательный, параллельный, поточный);

· основные технико-экономические характеристики строительных машин и механизмов;

· методику вариантного проектирования;

· сетевое  и календарное планирование;

· основные понятия проекта организации строительства;

· принципы и методику разработки проекта производства работ;

· профессиональные информационные системы для выполнения проекта производства работ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

	Наименование разделов и тем
	Содержание учебного материала, практические занятия
	Объем часов аудитор ных занятий
	Самосто ятельная работа обучаю щихся

	Строительные машины и средства малой механизации
	Содержание

	
	1
	Общие сведения  о строительных машинах. Кассификация строительных машин.
	2
	4

	
	2
	Общие сведения о трансмиссиях. Виды передач
	-
	4

	
	3
	Ходовое оборудование строительных машин
	-
	12

	
	4
	Строительные подъёмники и краны. Погрузоразгрузочные машины
	2
	4

	
	5
	Машины для земляных работ
	-
	6

	
	6
	Машины и оборудование для отделочных и кровельных работ 
	-
	8

	Организация строительного производства
	7
	Проект организации строительства и проект производства работ
	2
	18

	
	8
	Основы поточной организации строительства
	-
	16

	
	9
	Календарное планирование
	2
	24

	
	10
	Сетевое планирование
	-
	20

	
	11
	Строительный генеральный план
	2
	20

	Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и строительных площадок
	13
	Инженерное оборудование строительной площадки
	-
	16

	Геодезия
	14
	Исполнительные съёмки в строительстве.
	-
	14

	
	Всего
	10
	166

	
	Практические занятия
	
	

	
	1
	Устройства безопасности на строительных кранах
	2
	4

	
	2
	Определение трудоёмкости и продолжительности выполнения работ на объекте.
	4
	10

	
	3
	Составление календарного плана на заданный цикл работ. Составление эпюры движения рабочей силы календарного плана. ТЭП календарного плана
	6
	12

	
	4
	Проектирование временного водоснабжения, электроснабжения строительной площадки.
	2
	6

	
	5
	Проектирование строительного генерального плана
	6
	10

	
	Всего
	20
	34

	
	Курсовой проект 
	50
	-

	Итого по МДК 01.02
	80
	208


ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИ ПО ИЗУЧЕНИЮ МДК 01.02
1. Основные положения строительного производства

Классификация строительных объектов по функциональному назначению и строительно-конструктивным характеристикам.

Отличительные особенности строительной продукции. Строительные процессы, их структура и классификация. Строительные работы, их структура и
классификация.

Специальные работы. Объединение общестроительных работ по циклам. Индустриализация строительного производства. Понятие о проектировании производства работ. Общие сведения о проекте производства работ (ППР) и проекте организации строительство (ПОС).

Нормативная и проектная документация строительного производства. Обеспечение качества строительной продукции. Строительные рабочие. Профессии, специальности, классификация рабочих. Организация труда рабочих, формирование в звенья и бригады. Производительность труда. Основные направления повышения производительности труда. Охрана труда в строительстве. Охрана окружающей природной среды.

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите особенности строительного производства.

2. Перечислите нормативную и проектную документацию строительного производства.

3. Назовите профессии строителей.

4. Объясните сущность охраны окружающей среды.

Задания для самостоятельного выполнения по МДК 01.02 Проект производства работ
Вопросы и задания составлены в соответствии разделами и темами рабочей программы МДК 01.02 Проект производства работ для удобства при самостоятельной подготовке студентов.
Раздел 1. Строительные машины и средства малой механизации. 
Вопросы для самоконтроля:

Машины для подготовительных работ.

Общие требования к строительным машинам.

Перечислите виды экскаваторов.

Неисправности экскаваторов.

Специализированные транспортные средства.

Классификация экскаваторов.

Индексация экскаваторов.

Назовите разновидности башенных кранов.

Для каких целей на строительной площадке предусматривают подъёмники.

Виды строительных машин, их классификация.

Раздел 2. Организация строительного производства
2.1 Проект организации строительства и проект производства работ 

Вопросы для самоконтроля

Для каких целей разрабатывают проект производства работ.

Расскажите состав проекта производства работ, порядок его разработки и утверждения.

2.2. Основы поточной организации строительства 
Вопросы для самоконтроля

Расскажите классификацию строительных потоков.

В чём сущность объектных и комплексных потоков.

2.3. Календарное планирование строительства объектов. 

Вопросы для самоконтроля

Для каких целей разрабатывают календарный план строительства.

Назовите работы отделочного цикла работ.

Какие работы относят к специальному циклу работ.

Расскажите технологическую последовательность выполнения работ..

Для каких целей разрабатывается график движения машин и механизмов.

Для каких целей разрабатывается график завоза и расхода материалов.

Для каких целей разрабатывается эпюра движения рабочих.

Какой нормативной документацией вы пользовались при проектировании календарного плана строительства.

2.4 Сетевое планирование 

Вопросы для самоконтроля:

Назовите основные параметры сетевого графика.

Расскажите состав и назначение сетевого графика.

2.5 Строительный генеральный план 

Вопросы для самоконтроля

Какие виды строительных генеральных планов вы знаете.

Перечислите основные задачи охраны труда.

         Поясните, как на строительной площадке устраивают пожарный гидрант.

        Назовите состав пожарного щита.

        Что такое опасная и рабочая зоны крана, как они обозначаются на строительном генеральном плане.

Раздел 3. Инженерные сети и оборудование территорий,  зданий и строительных площадок.  
Вопросы для самоконтроля

Виды инженерных сетей предусматриваемых в при проектировании и строительстве зданий и сооружений.

Какие требования предъявляются к противопожарному водопроводу зданий.

Какие сети инженерных коммуникаций предусматривают на строительном генеральном плане.

Назовите последовательность расчёта временного водопровода.

Назовите последовательность расчёта временного электроснабжения

Какие требования предъявляются к инженерным коммуникациям.

        Отвод вод инженерных коммуникаций на строительной площадке.                         Перечислите условные обозначения применяемые на строительном генеральном плане.

Раздел 4. Геодезия. 
Вопросы для самоконтроля:

Назначение исполнительной съёмки при выполнении подготовительного периода работ.

Как осуществляется трассировка местности.

Какие геодезические работы предусматриваются на строительной площадке по прокладке подземных коммуникаций.

Какими геодезическими приборами выполняют работы на строительной площадке.

Практическая работа № 1 «Устройства безопасности на строительных кранах».

Цель занятия: сформировать знания о приборах и устройствах безопасности устанавливаемых на строительных кранах.
Задание.

1. Описать приборы и устройства, обеспечивающие безопасную работу.

2. Записать состав технического освидетельствования.

Практическая работа №2 «Определение трудоёмкости и продолжительности выполнения работ»

Цель занятия. Закрепить теоретические знания  по разработке календарного плана на весь период строительства.

Задание.

1. Определить трудоёмкость выполнения работ по ГЭСН-2001.
2. Определить продолжительность работ и последовательность их выполнения.
Практическая работа №3 «Составление календарного плана на заданный цикл работ. Составление эпюры движения рабочих»

Цель занятия: Закрепить теоретические знания  по разработке календарного плана на весь период строительства.
Задание.

1.Составить календарный план на заданный вид работы.

2.Составить сводную ведомость потребности в материалах.

3. Составить эпюру движения рабочей силы.

Практическая работа № 4 Проектирование временного водоснабжения, электроснабжения строительной площадки.

Цель занятия: закрепить теоретические знания по расчёту строительного генерального плана.

Задание. На основе практической работы № 3

1. Определить потребность строительства в воде.
2. Обеспечение строительства электроэнергией.

Практическая работа № 5 
Тема: «Проектирование строительного генерального плана».

Цель занятия: закрепить теоретические знания по проектированию строительного генерального плана.

Задание.

На основании практической работы № 3,4 выполнить расчёт:

1. Складских площадок.

2. Потребности во временных зданиях и сооружениях.

3. Вычертить строительный генеральный план.

4. Определить ТЭП стройгенплана.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа включают в себя 12 вариантов заданий. Номер варианта определяется по последней цифре номера зачётки (или двум последним в случае  последнего нуля).  

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие требования:

- в контрольную работу записывать контрольные вопросы и условия задачи. После вопроса должен следовать ответ на него. Содержание ответов должно быть четкими, краткими, по существу вопроса и раскрывать его сущность, по необходимости сопровождаться иллюстрациями (рисунками);

- решение задач следует сопровождать пояснениями;

- вычислениям должны предшествовать исходные формулы;

- для всех исходных и вычисленных физических величин должны указываться размерности;

- переписывание одного учебника не допускается, необходимо использовать несколько учебных пособий, нормативными источниками, Интернет ресурсами;

Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, полностью идентичная работам других студентов, оформленная не должным образом (без указания шифра, группы) возвращается студенту с указанием причин возврата.

Работа выполняется в письменном виде или напечатанном варианте на формате А4.

Текстовая часть должна содержать титульный лист (см. приложение 1), содержание, ответы на вопросы, решение задачи и список используемых источников.

При решении задачи использовать нормативные источники (ЕНиР, ГЭСН, ТЭР, ФЭР и т.д.)
Требования к оформлению текста:

· поля: верхнее-1,5, нижнее-1,5 правое-1,5, левое – 2,5 см;
· номера страниц: арабскими цифрами, внизу страницы, выравнивание-справа, титульный лист включается в общую нумерацию, но на нем не указывается номер;
· шрифт - Times New Roman.;
· высота шрифта - 12 (14) пунктов;

· красная строка;
· междустрочный интервал – одинарный;
· выравнивание текста - по ширине;
· исключить переносы в словах;
На титульном листе ставиться дата выполнения, проставляется личная подпись, а после списка используемой литературы должен быть чистый лист для рецензии.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
1 вариант.

1. Классификация строительных машин. Общие сведения о строительных машинах.

2. Состав и организация работ, предшествующих строительству.

3. Противопожарная безопасность на строительной площадке.

4. Задача. Выполните расчёт трудоёмкости работ и расхода материалов при кладке перегородок из кирпича толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4 метров площадью 123 м2. 

2 вариант.

1. Общие требования к машинам и машинным комплектам.

2. Проект организации строительства.

3. Отвод поверхностных и грунтовых вод.

 4. Задача. Выполните расчёт трудоёмкости работ и расхода материалов при устройстве кровель из оцинкованной стали  площадью 235 м2. 

3 вариант.

1. Специализированные транспортные средства.

2. Состав и назначение прокта производства работ.

3. Инженерно-геодезические изыскания и создание геодезической разбивочной основы.

4. Задача. Выполните расчёт трудоёмкости работ и расхода материалов при устройстве покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм площадью 45 м2. 

4 вариант.

1. Общие сведения и виды подъёмников.

2. Сущность и разновидности строительных потоков.

3. Правила складирования строительных конструкций.

4. Задача. Выполните расчёт трудоёмкости работ и расхода материалов при кладке кирпичных  наружных стен с воздушной прослойкой и теплоизоляционными плитами в объёме 43 м3. 

5 вариант.

1. Классификация грузоподъёмных машин, их назначение и виды.

2. Состав и назначение календарных планов.

3. Геодезическая исполнительная документация.
4. Задача. Выполните расчёт трудоёмкости работ и расхода материалов при укладке ходовых досок по чердачным перекрытиям площадью 143 м. 
6 вариант.

1. Грузовые автомобили и автопоезда.

2. Подготовка к производству строительно-монтажных работ.

3. Документация по инженерным сетям, зданиям и сооружениям.
4. Задача. Выполните расчёт трудоёмкости работ и расхода материалов при облицовке стен гладких утюжным мрамором площадью 156 м2. 

7 вариант.

1. Машины, применяемые для земляных работ.

2. Назначение и сущность сетевых графиков.

3. Правила и порядок расчёта временных зданий и сооружений.
4. Задача. Выполните расчёт трудоёмкости работ и расхода материалов при устройстве бетонной стяжки толщиной 20 мм площадью 213 м2. 
8 вариант.

1. Виды машин для кровельных работ.

2. Назначение, виды строительныых генеральных планов.

3. Правила разбивки контура котлована.

4. Задача. Выполните расчёт трудоёмкости работ и расхода материалов при оштукатуривании поверхностей цементно-известковым раствором по камню площадью 454 м2. 

9 вариант.

1. Виды машин для отделочных работ.

2. Порядок и правила размещения строительных машин и механизмов на строительной площадке.

3. Охрана окружающей среды на строительной площадке.

4. Задача. Выполните расчёт трудоёмкости работ и расхода материалов при высококачественной окраске стен масляными составами площадью 456 м2. 

10 вариант.
1. Тракторы и пневмокалёсные тягочи.

2. Временные инженерные коммуникации на строительной площадке. Правила проектирования временных дорог.

3. Техника безопасности при производстве строительных работ в зимнее время.

4. Задача. Выполните расчёт трудоёмкости работ и расхода материалов при остеклении оконным стеклом окон  с одинарным переплётом площадью 176 м2. 

11 вариант.
1. Виды башенных кранов.

2. Технико-экономическая оценка ПОС и ППР.

3. Охрана труда на строительной площадке.

4. Задача. Выполните расчёт трудоёмкости работ и расхода материалов при оштукатуривании поверхностей известковым раствором по камню площадью 126 м2. 

12 вариант.
1. Требования, предъявляемые при установке и эксплуатации башенного крана.

2. Состав работ календарного плана и их совмещение.

3. Техника безопасности при производстве основных видов строительно-монтажных работ.

4. Задача. Выполните расчёт трудоёмкости работ и расхода материалов при устройстве цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм площадью 324 м2. 
Критерии оценки:

Оценка ставится при выполнении всех заданий и требований к оформлению и содержанию работы. 

В остальных случаях работа возвращается для исправления .

 

ВОПРОСЫ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  ПО ЭКЗАМЕНУ МДК 01.02 

Вопросы и практическое задание для экзамена по МДК 01.02 Проект производства работ, входящего в состав ПМ. 01Участие в проектировании зданий и сооружений

для специальности 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Обязательная часть (включает тестирование и одну задачу)

Теоретические вопросы для тестирования:

1. Организационные формы строительного производства.

2. Состав и организация работ,  предшествующих строительству.

3. Проект организации строительства. Состав и содержание ПОС.

4. Исходные документы для разработки проекта организации строительства.

5. Проект производства работ.

6. Исходные данные для разработки проекта производства работ.

7. Состав проекта производства работ.

8. График движения машин и механизмов.

9. График завоза и расхода материалов.

10.  График движения рабочих. 

11. Технико экономические показатели учитываемые при разработке календарного плана.

12. Расчёт складских площадок.

13. Разновидности строительных потоков.

14. Объектные потоки их классификация.

15. Объектный календарный план строительства. Его состав.

16. Сетевой график,  элементы  сетевого графика.

17.  Назначение, виды строительных генеральных планов.

18.  Объектный строительный генеральный план.

19. Техника безопасности на строительной площадке.

20. Пожарная безопасность при проектировании строительного генерального плана.

21. Методика проектирования строительного генерального плана.

22. Принципы проектирования строительных генеральных планов.

23. Исходные данные для разработки строительного генерального плана.

24. Порядок проектирования строительных генеральных планов.

25. Секторный метод расчёта сетевого графика.

26. Строительные машины,  применяемые при возведении зданий и сооружений.

27. Классификация одноковшовых экскаваторов.

28. Индексация одноковшовых экскаваторов.

29. Виды выполняемых работ экскаваторами.

30. Виды строительных подъёмников.

31. Виды башенных кранов.

32. Техническая характеристика башенных кранов.

33. Техническая характеристика подъёмников.

34. Условные обозначения на строительном генеральном плане.

35. Какие инженерные сети предусматриваются при разработке строительного генерального плана.

36. Назначение строительного генерального плана.

37. Технико - экономические показатели учитывающие при  разработке строительного генерального плана.

38. Размещение бытовых зданий и помещений на строительной площадке.

39. Размещение монтажных машин и механизмов на строительной площадке.

40. Расположение складов на строительной площадке.

41. Проектирование дорог на строительной площадке.

42. Взаимосвязь работ специального цикла с общестроительными работами.

43.  Что относится к работам нулевого цикла. 

44. Последовательность оформления привязки крана.

45. Для каких целей разрабатывается эпюра движения рабочей силы.

46. Основные элементы сетевых графиков.

47. Состав работ календарного плана и их совмещение.

48. Перечень нормативной литературы при разработке проекта производства работ.

49. Исходные данные для разработки сводного календарного плана строительства.

50. Охрана окружающей среды при проектировании строительного генерального плана.

51. Классификация строительных потоков по структуре.

52. Состав пояснительной записки при разработке проекта производства работ.

53. Состав и назначение пожарного щита.

54. Гидравлические экскаваторы с рабочим оборудованием обратная лопата.

55. Каким органом и где регистрируются строительные машины и механизмы.

56. Что относится к работам отделочного цикла при проектировании проекта производства работ.

57. Требования, предъявляемые при установке и эксплуатации башенного крана.

58. Виды складов и их  назначение.

59. Внутриплощадочные  подготовительные работы.

60. Разновидности строительных кранов применяемых на строительной площадке.

Задание к практической части

1. . Выполните расчёт трудоёмкости работ и расхода материалов при кладке перегородок из кирпича толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4 метров площадью 123 м2. 

1. Выполните расчёт трудоёмкости работ и расхода материалов при устройстве кровель из оцинкованной стали  площадью 235 м2. 

2. Выполните расчёт трудоёмкости работ и расхода материалов при устройстве покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм площадью 45 м2. 

3. Выполните расчёт трудоёмкости работ и расхода материалов при кладке кирпичных  наружных стен с воздушной прослойкой и теплоизоляционными плитами в объёме 43 м3. 

4. Выполните расчёт трудоёмкости работ и расхода материалов при укладке ходовых досок по чердачным перекрытиям площадью 143 м. 

5. Выполните расчёт трудоёмкости работ и расхода материалов при облицовке стен гладких утюжным мрамором площадью 156 м2. 

6. Выполните расчёт трудоёмкости работ и расхода материалов при устройстве бетонной стяжки толщиной 20 мм площадью 213 м2. 

7. Выполните расчёт трудоёмкости работ и расхода материалов при оштукатуривании поверхностей цементно-известковым раствором по камню площадью 454 м2. 

8. Выполните расчёт трудоёмкости работ и расхода материалов по высококачественной окраске стен масляными составами площадью 22м 2. 

9. Выполните расчёт трудоёмкости работ и расхода материалов при остеклении оконным стеклом окон  с одинарным переплётом площадью 176 м2. 
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